

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
внедрения целевой модели наставничества (ЦМН)  
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Кольчугинского района

	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
<b>1. Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ</b>				
1.1.	Назначение куратора внедрения ЦМН в МБУ ДО ДЮСШ	Март 2022г.	И.В.Филатова	Приказ директора
1.2.	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Март 2022г.	С.И.Пляскина	Подготовка системных папок
1.3.	Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества в МБУ ДО ДЮСШ»	Март 2022 г.	И.В.Филатова	Приказ директора
1.4.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ЦМН в МБУ ДО ДЮСШ	Март 2022 г.	С.И.Пляскина	Приказ директора
1.5.	Разработка и утверждение Программы наставничества в МБУ ДО ДЮСШ	Март 2022 г.	С.И.Пляскина	Приказ директора
1.6.	Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБУ ДО ДЮСШ	Март 2022 г.	С.И.Пляскина	Приказ директора, положение
<b>2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН</b>				
2.1.	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МБУ ДО ДЮСШ	Май-июнь 2022	И.В.Филатова	Административное совещание при директоре
2.2.	Формирование баз наставников на уровне МБУ ДО ДЮСШ	Июнь 2022	С.И.Пляскина	База наставников из числа активных педагогов

2.3.	Формирование баз наставляемых на уровне МБУ ДО ДЮСШ	Июнь 2022	С.И.Пляскина	База наставляемых
2.4	Отбор наставников и наставляемых, организация работы наставнических групп, определение нагрузки.	Июнь 2022	Администрация, тренеры-преподаватели	Реализация программ наставничества
2.5.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН (подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности)	август-сентябрь 2022 г,	С.И.Пляскина	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6.	Информирование участников образовательных отношений о реализации ЦМН (информирование внешней среды) Размещение информации о ЦМН в МБУ ДО ДЮСШ на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ <a href="http://t222150.dop.obrazovanie33.ru/">http://t222150.dop.obrazovanie33.ru/</a>	Август-декабрь 2022г.	С.И.Пляскина	Заседание педагогического совета. Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН
<b>3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов</b>				
3.1.	Участие в программах дополнительного профессионального образования, программах повышения профессионального мастерства наставников и куратора	По отдельному графику	Администрация, тренеры-преподаватели	Участие в программах ДПО

<b>4. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН в МБУ ДО ДЮСШ</b>				
4.1.	Персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Август 2022 г.	Администрация	Формирование первичных данных
4.2.	Проведение внутреннего мониторинга и эффективности программ наставничества	Август 2022 г.	Администрация	Обсуждение на педагогическом совете. Справка о реализации программ
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2022 г.	Администрация, тренеры-	Обобщение материалов

			преподаватели	
5. Координация и управление реализацией внедрения ЦМН на уровне МБУДО ДЮСШ				
5.1.	Контроль проведения Программ наставничества	с 01.09.2022г. по 31.08.2023 г.	Администрация, тренеры-преподаватели	Формирование контрольно- аналитических материалов и предоставление заместителю директора поУВР